

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		総務課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	BOXビル蓄電池更新工 事	御荘菊川 他4箇所	270日	電気通 信	BOXビル内の蓄電 池の更新 5ビル	随契	6月
2	PCB含有検査に係る電 気工作物交換工事(城 辺総合事務所)	城辺甲 1988番地	270日	電気	電気工作物交換、 検査 一式	一般	6月
3	PCB含有検査に係る電 気工作物交換工事(御 荘霊苑)	御荘平城 2613番地	270日	電気	電気工作物交換、 検査 一式	一般	6月
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	愛南地区水路等測量設計委託業務	愛南町 一円	240日	土木関 係業務	測量業務 1.0式 設計業務 1.0式	一般	5月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		水産課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	愛南町海洋資源開発センター施設改修工事	家串 1268-2	100日	建築	外壁塗装、2階トイレの改修、照明(LED)取替	一般	8月
2	愛南町海洋資源開発センター施設改修工事設計監理委託業務	家串 1268-2	190日	建築関係業務	施設改修工事設計・監理業務一式	一般	4月
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

## 令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	猪ノ尻西団地A-1棟設備改修工事	御荘平城	90日	建築	設備改修 1.0式	一般	10月
2	中原住宅設備設置工事	城辺甲	90日	建築	設備設置 1.0式	一般	10月
3	町道舗装補修工事	愛南町一円	290日	舗装	表層工 A=150m <sup>2</sup> 他	一般	4月
4	町道樽見カジベ線落石対策工事	樽見	100日	土木	落石対策工 L=22.0m	一般	4月
5	町道日土小屋ノ浦線舗装補修工事	久良	120日	舗装	舗装補修L=200.0m	一般	8月
6	町道樫月竹倉線道路改良工事(その1)	船越	150日	舗装	舗装新設 L=356.0m	一般	8月
7	町道樫月竹倉線道路改良工事(その2)	船越	150日	とび土工	道路改良 L=356.0m	一般	8月
8	町道カヤノ木フマセ線道路改良工事	広見	150日	土木	道路改良 L=130.0m	一般	8月
9	町道上大道石井手線道路改良工事	城辺甲	150日	土木	道路改良 L=77.8m	一般	9月
10	町道太場5号線道路改良工事	城辺甲	150日	土木	道路改良 L=110.0m	一般	8月
11	町道峰田山出線外橋梁修繕工事(一貫田橋)	御荘和口	120日	土木	橋梁修繕 1.0式	一般	9月
12	町道峰田山出線外橋梁修繕工事(金刀比羅橋)	御荘和口	120日	土木	橋梁修繕 1.0式	一般	9月
13	町道峰田山出線外橋梁修繕工事(長洲橋)	御荘長洲	120日	土木	橋梁修繕 1.0式	一般	10月
14	町道平城下畑地線道路改良工事	御荘和口	150日	土木	道路改良 L=67.9m	一般	9月
15	町道弓立越田線道路改良工事	越田	150日	土木	道路改良 L=81.0m	一般	6月

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	猪之泊地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	平瀨	120日	土木	山留工 L=10.0m	一般	8月
2	蓮乗寺地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	蓮乗寺	120日	土木	山留工 L=13.3m	一般	8月
3	坪浜A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	満倉	120日	土木	山留工 L=19.1m	一般	8月
4	都市計画マスタープラン策定支援業務	愛南町一円	270日	土木関係業務	都市計画マスタープラン策定	随契	5月
5	船越東団地外壁塗装等改修工事設計監理委託業務	城辺甲	90日	建築関係業務	外壁塗装等改修工事設計監理 1.0式	一般	6月
6	道路維持工事測量設計委託業務	愛南町一円	270日	土木関係業務	道路維持工事測量設計 N=6.0箇所	一般	5月
7	河川維持工事測量設計委託業務	愛南町一円	270日	土木関係業務	河川維持工事測量設計 N=4.0箇所	一般	5月
8	和口橋修繕測量設計委託業務	御荘平城	120日	工事関係業務	橋梁補修設計業務 1.0式	一般	7月
9	鮪越トンネル外修繕測量設計委託業務	鮪越	120日	工事関係業務	トンネル補修設計業務 1.0式	一般	7月
10	篠南トンネル外修繕測量設計委託業務	増田	120日	工事関係業務	トンネル補修設計業務 1.0式	一般	7月
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		保健福祉課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	城辺保健福祉センター 複合遊具更新工事	城辺 甲 2487	120日	造園	複合遊具新設 1式	一般	6月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		柏保育所					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	柏保育所屋根塗装等改修工事	柏617	150日	建築	屋根塗装工事 一式 防水工事 一式 外壁塗装工事 一式 内装改修工事 一式 他	一般	4月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		一本松保育所					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	一本松保育所遊戯室空調機器新設工事	広見 3321-1	90日	管	空調設備工事 一 式	一般	4月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。



令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		御荘保育所					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	御荘保育所空調改修・ 照明LED化更新工事	御荘平 城2510- 2	150日	管	電気設備工事 一式 空調設備工事 一式	一般	5月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		環境衛生課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	広見クリーンセンター 水中ミキサ取替工事	広見	180日	機械器具設置	流量調整槽内 水中ミキサ取替	一般	6月
2	R7愛南地区漁村整備 工事設計委託業務	平瀬外 2箇所	340日	設計委託	機械、電気設備、管路 施設工事設計図書作成業務 一式	随意	4月
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		内海診療所					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	内海診療所キュービクル式高圧受電設備更新工事	柏434番地1	180日	電気	キュービクル式高圧受電設備更新工事一式	一般	5月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

## 令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		水 道 課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	R7配水建第1号 東小山地区配水管布設替工事	小山	210日	土木	配水管 DIP(GX-S) φ 100 L=250.0m	一般	7月
2	R7配水建第2号 松本地区配水管布設替工事	城辺甲	210日	土木	配水管 HPE φ 75 L=420.0m 消火栓 φ 65 N=1 給水管 φ 20-φ 40 N=20	一般	6月
3	R7配水建第3号 石井手地区配水管布設替工事	城辺甲	210日	土木	配水管 HPE φ 75 L=320.0m 給水管 φ 20-30 N=5	一般	6月
4	R7配水建第4号 尻貝地区配水管布設替工事	中浦	210日	土木	配水管 DIP(GX-S) φ 100 L=560.0m 不断水弁 φ 200×100 N=1	一般	7月
5	R7配水建第5号 深泥地区配水管布設替工事	深泥	210日	土木	配水管 HPE φ 75 L=475.0m 配水管 HPE φ 50 L=50.0m 消火栓 φ 65 N=1 給水管 φ 20-φ 40 N=20	一般	6月
6	R7配水建第6号 小浦・櫛月地区配水管布設替工事	小浦・櫛月	210日	土木	配水管 HPE φ 75 L=297.0m 給水管 φ 20-30 N=5	一般	6月
7	城辺浄水場受変電設備更新工事	城辺甲	300日	電気	受変電設備更新一式	随契	7月
8	西海受水井受変電設備更新工事	久良1502-2	240日	電気	受変電設備更新一式	随契	7月
9	猫田配水池計装機器更新工事	菊川	240日	電気	水位計・流量計更新一式	随契	7月
10	久良配水池外計装機器更新工事(久良・鳥越・下久家・城辺配水池)	久良1502-2ほか	240日	電気	水位計・流量計更新一式(4箇所)	随契	7月
11	柏浄水場原水濁度計更新工事	柏	300日	水道施設	濁度計更新一式	随契	7月
12	R7配水委第1号 内海地区配水管移設事業実施設計業務	柏	210日	土木関係業務	測量設計 送水管 φ 150 L=150.0m 配水管 φ 100 L=150.0m	一般	4月
13	R7配水委第3号 上水道老朽管更新事業実施測量設計業務	町内一円	210日	土木関係業務	測量業務 L=4.37km 設計業務 L=4.37km	一般	7月
14	R7配水委第4号 水道施設専用回線更新設計業務	町内一円	210日	土木関係業務	専用回線更新設計 一式 配水池 34箇所 ポンプ施設 3箇所 浄水施設 9箇所	一般	7月
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

## 令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		一本松支所					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	あけぼの公園遊具更新工事	愛南町増田	120日	造園	公園施設撤去工一式 作業土工一式 遊具組立設置工一式	一般	4月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		消防本部庶務課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	脇本消防車庫新築工事	脇本 661-1	90日	建築	消防車庫新築 プレハブ20.5㎡ 物置2.5㎡	一般	6月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		防災対策課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	指定避難所マンホールトイレ整備工事	増田5259-3	120日	土木	マンホールトイレ設置一式	一般	5月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		学校教育課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	御荘中学校・平城小学校・城辺中学校屋内運動場空調整備工事	御荘平城3787番地外	210日	管	空調設備新設	随契	5月
2	御荘中学校照明LED化改修工事	御荘平城3787番地	90日	電気	照明LED化管理棟、普通教室棟、特別教室棟、屋内運動場	一般	6月
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。



様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		生涯学習課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	一本松交流促進セン ター電気設備改修工事	増田	180日	電気	高圧設備改修 1.0 式	一般	4月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		城辺地域公民館					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	僧都ふれあい交流館空調機改修工事	僧都公民館	120日	管	空調設備更新 8基	一般	8月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。

令和7年度工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当課名		西海地域公民館					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及 び契約 の方法	入札(随 意契約締 結)予定 時期
1	西海町民会館外壁塗装 等改修工事	船越 1057番 地	180日	建築	西海町民会館外壁 塗装等改修工事 1.0式 照明器具LED化、 外壁塗装、屋上防 水、防火シャッター 改修他	一般	4月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(注) 1 公表工事(業務)は、予定価格が200万円を越えると見込まれるものが対象である。